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LICITACION PÚBLICA Nº 7/2021

EXPTE. Nº 4059-1847/2021


LICITACION PÚBLICA Nº 7/2021

EXPTE. Nº 4059-1847/2021

OBJETO: “PROVISION DE  MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCION DE CAPS Y EDIFICIO SALUD” 

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la Suma de PESOS: DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 ($ 19.079.681,50.-).-

CONSULTA ,VENTA  Y RETIRO DE PLIEGOS

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta, compra y retiro, desde el día Tres (3) de Mayo de 2021 y hasta el día Diecisiete (17) de Mayo de 2021   inclusive, en horario administrativo, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junín, sita en Rivadavia Nº 80 – 2do. Piso - Junín, Bs.As.

El precio de Venta de los Pliegos, queda establecido en la suma total de PESOS: CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00.-), debiéndose abonar su importe en la Tesorería de la Municipalidad de Junín, ubicada en Avda. Rivadavia  80 – Planta Baja, de la mencionada Ciudad.

FECHA DE APERTURA:

La apertura de sobres se realizará el día Dieciocho (18) de Mayo (2021), a las Diez (10:00) horas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

El plazo de  ejecución de la Obra será de Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos,  a partir de la fecha del Acta de Iniciación y Replanteo. Los hechos que puedan justificar demora en la ejecución de la obra, se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo Nº 37 de la Ley 6021 y sus Modificatorias y/o Ampliatorias.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los participantes de la presente Licitación, se comprometen a mantener sus ofertas   propuestas por el término de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. Si vencido dicho plazo, el oferente no se retractara por escrito dentro de las Veinticuatro (24) hs siguientes, la propuesta no retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos.Si la retractación se produjera durante el período original de mantenimiento de la oferta o de las prórrogas no recurridas dará lugar a la pérdida del depósito en garantía 

FORMA DE COTIZAR

El Precio a cotizar será a CONSUMIDOR FINAL.
 MUNICIPALIDAD DE JUNIN – ABRIL DE 2021


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACION CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS 

 ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 

Artículo 1  : OBJETO: “PROVISION DE  MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCION DE CAPS Y EDIFICIO SALUD” 

Artículo 2º : INCAPACIDAD PARA SER ADJUDICATARIO

--------------- No  podrán ser Adjudicatarios de  esta Licitación los deudores morosos del  fisco Municipal por cualquier concepto, los que no  hubieren cumplimentado  en tiempo y forma  anteriores  contratos  con  el  mismo, ni  los  que  se encuentran en general incapacitados para contratar con la Municipalidad según la legislación común.-

Artículo 3º : LEYES  QUE  RIGEN  EL  PRESENTE  PLIEGO  Y  DISPOSICIONES SUPLETORIAS

---------------- La obra  que  se  licita, contrata y ejecuta, se regirá  por  el presente Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Orgánica de las  Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias), el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas y supletoriamente por la  Ley Nº 6021 – texto ordenado, que regularen  el alcance de las facultades y obligaciones  entre  el  municipio y el  contratista que suscriban el contrato.-

Artículo 4º :DEFINICIÓN DE TERMINOS

---------------- Sobre  el empleo  de  algunas  palabras,  valen las siguientes:

Organismo Licitante: Municipalidad de Junín.

Municipalidad: Municipalidad de Junín.

Comuna: Municipalidad de Junín.

Especificaciones: Especificaciones Legales  Generales, Especiales y/o Particulares, Especificaciones Técnicas  Generales y/o Particulares.

Dirección: Dirección General de Obras Públicas, de la Municipalidad de Junín.

Dirección de Obra: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

D. E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Junín.

S.P.M.O.P.: Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas  de la Municipalidad de Junín.

Inspección: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

Laboratorio: Laboratorio que la Municipalidad designe.

Adjudicatario: Persona/s o empresa a quien o a quienes se  adjudique la ejecución de la obra.

Contratista: Persona/s o empresa  con quien se contrate la obra.

Representante Técnico: El profesional idóneo que representa al contratista en todas las operaciones técnicas de la obra; el que deberá contar con título habilitante para la misma.

Propuesta: La oferta de precios y toda otra documentación presentada en el acto licitatorio.

Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones.

Registro de Licitadores: El Registro de Licitadores  del  Ministerio de de Obras Públicas de la Provincia. de Bs. As.  y/o de la  Municipalidad de Junín, según se requiera.

Artículo Nº 5: .- En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil inmediato siguiente -------------------- a la misma hora, si aquel fuese declarado feriado o de asueto administrativo se dará comienzo al acto de Licitación. Antes de procederse a la apertura de los sobres podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciado el mismo no se admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna.

Todos los presentes en el acto de apertura de Sobres, que acrediten su personería mediante mandato o poder suficiente que exhibirán en su favor y en el acto señalado, tendrán derecho a hacer constar en las actas respectivas, las observaciones que a su criterio sean procedentes, una vez finalizada la apertura de los sobres.-

Artículo Nº 6: Si entre las propuestas seleccionadas hubiesen dos o más igualmente ventajosas y más ------------------- convenientes que las demás, el departamento ejecutivo podrá llamar a mejorar las ofertas correspondientes, en sobre cerrado, dentro de los quince días (15) días corridos de celebrado acto de apertura, entre esos proponentes  exclusivamente, las que se efectuarán en las mismas condiciones establecidas para la oferta original. En caso de nueva paridad, la adjudicación la podrá hacer el D.E., según el monto de la contratación, tomando la mayor Capacidad Técnica y Financiera disponible de los proponentes, evaluada en base a sus antecedentes.-

Artículo Nº 7: La adjudicación previo dictamen de la comisión de Preadjudicación respectiva, recaerá ------------------- sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones de la Licitación. 

El D. E. se reserva el derecho de rechazar toda propuesta o parte de ella, como de aceptar la o las ofertas que se tengan por más convenientes, a su criterio, como también en su oportunidad, declarar anulada la licitación, cuando considere que aquélla, resultare lesiva a los  intereses Municipales.

Se deja expresa constancia que no se podrá adjudicar la presente Licitación Pública a aquellas personas físicas o Jurídicas, que se encuentren en litispendencia (litigio pendiente), en cualquiera de sus estados, con este municipio; sujeto a informe de la Secretaria Legal y Técnica, quién certificará dicha condición.

Artículo 8º.- La Municipalidad  rechazará  toda Propuesta  en la que se compruebe:

--------------a) Que un mismo proponente o Representante Técnico  se halle interesado en dos o más propuestas.

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores o representantes técnicos para la misma obra.

Los proponentes que  resulten inculpados  perderán la garantía que determina el art. 10º y se  informará  públicamente  sobre esa situación, por intermedio del Boletín Oficial.

La actuación de los Representantes Técnicos será sometida al  Consejo Profesional pertinente.-

Artículo Nº 9: Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la ---------------- propuesta, ésta fuere retirada por el oferente, perderá la garantía en beneficio de la Municipalidad.-

Artículo 10º :GARANTÍA DE LA PROPUESTA

------------------- La garantía de la Propuesta deberá  ser por un importe no menor al uno  por  ciento (1%) del Presupuesto Oficial, pudiendo ser depositada  en  efectivo en  la  Tesorería Municipal agregando a su presentación, el Recibo Original o fotocopia, o mediante alguna de las otras modalidades determinadas en el art.15º.- a partir de la fecha en que tuvo lugar la apertura de la licitación. 

Artículo 11: ANTECEDENTES

------------- La adjudicataria de la presente licitación deberá contar con  los antecedentes requeridos en Pliego de Bases y condiciones particulares.-

Artículo 12º: SELECCIÓN  

--------------- Los participantes  de esta  Licitación por el  solo  hecho  de intervenir en la misma, reconocen y aceptan, que el proceso de Selección y de Adjudicación que  llevará a cabo la Municipalidad, en consideración a los Antecedentes y a la Oferta Económica, las resoluciones, que en tal carácter se dicten serán discrecionales, inapelables, definitivas e irrecurribles.-

Artículo 13º: COMISIÓN DE SELECCIÓN Y PREADJUDICACIÓN 

------------------ Cumplido  el  Acto  Licitatorio, el  Organismo Licitante, con la participación de las Comisiones de Selección y Preadjudicación, designadas a ese fin, evaluará con mayor profundidad el contenido, pudiendo la misma requerir ante las reparticiones oficiales administrativas y/o técnicas y a los Registros de Licitadores, que estime corresponder, los informes que considere convenientes para llevar a cabo su cometido.-

Artículo Nº 14:

-------------------- Los contratos a que se refiere el presente Pliego, serán suscriptos por el D.E.

Artículo Nº 15: 

---------------- El adjudicatario para firmar el contrato, afianzará el cumplimiento de su  compromiso, mediante depósito:

· Dinero en efectivo.

· Póliza de seguro de caución o aval bancario tomado a sus valores nominales. Las Pólizas de Seguros de Caución o los Avales Bancarios deberán tener cláusulas mediante la cual  las Compañías de Seguros o entidades Bancarias, según correspondan, se constituyen en fiador solidario, con renuncia a exigir interpelación judicial  alguna, conforme a lo requerido por la Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y Decretos Nº 1883/83 y 1340/84, y sus modificatorios y/o ampliatorios .

· Las fianzas bancarias para cualquier tipo de garantías requeridas en el presente Pliego de Bases y condiciones, cuando sean extendidas  por Bancos que no posean casa Matriz o Sucursal en la Ciudad de Junín (B), deberán en forma expresa  fijar domicilio Legal en la ciudad antes mencionada. Las fianzas tendrán que estar firmadas por el Sr. Gerente y el Sr. Tesorero, caso contrario las firmas de los funcionarios actuantes deberán contar con correspondiente Certificación de Escribano Público.-

· Pagare firmado ante escribano Público y Certificado.-

Artículo Nº 16: ADJUDICACION DE LAS OBRAS

---------------- Para la elección de la propuesta más ventajosa la Comisión de Preadjudicación considerará : lo establecido en las Especificaciones Legales Particulares en su parte pertinente.-

Artículo 17º: DEVOLUCIÓN  DE GARANTÍA  POR  MANTENIMIENTO  DE  LA

PROPUESTA.

----------------  Los  proponentes deberán  mantener la vigencia de sus propuestas, durante un lapso no inferior a Treinta (30) días corridos contados desde aquel en que tuvo lugar la Apertura.

 Si vencido dicho plazo, el oferente no se retractara por escrito dentro de las Veinticuatro (24) hs siguientes, la propuesta no retirada se considerará mantenida otros treinta (30) días corridos

Celebrado el contrato, se dispondrá la devolución de las garantías de mantenimiento de ofertas.-

Artículo 18º: FIRMA DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

-------------- Adjudicada la obra,  el Organismo Licitante notificará de ello al  interesado en  el domicilio legal  constituido y le intimará a que concurra a firmar el contrato dentro de  los cinco (5) días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación, provisto de la siguiente documentación:

1. Garantía de Contrato.

2. Documento de Identidad del firmante.

3. Contrato de representación Técnica, visado por el respectivo colegio Profesional.

En caso de que el adjudicatario no  concurriese a formalizar el contrato dentro del plazo estipulado anteriormente, se le aplicará una  multa equivalente al diez por ciento (10%) del depósito  en garantía que fija el Art. 10º  de las Especificaciones Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, por cada día de mora.

Si transcurridos  los  cinco (5) días  hábiles  desde el vencimiento del plazo no se hubiere formalizado el Contrato, el D.E. podrá dejar sin efecto la adjudicación de la obra, sin necesidad de interpelación previa, originándole al responsable la pérdida del depósito en garantía, sin perjuicio de toda otra responsabilidad  legal que le pudiere  corresponder a la adjudicataria.

Forman parte del  contrato en todas sus formas y  consecuencias:

1) Las Especificaciones  Legales Generales y  Particulares.

2) Las Especificaciones Técnicas.

3) Los planos Generales y de Detalles.

4) Análisis de Precios.

5) Plan de Trabajo y de Inversiones.

6) Las  Circulares que  pasen a integrar el  Pliego  de  Bases y Condiciones.

7) El Cómputo Métrico y Presupuesto  Detallado y la Propuesta del Adjudicatario (Resumen).

8)  Las Ordenes de Servicio que imparta la Inspección de Obra.

9) Todas las actas que se labren en el transcurso de los trabajos.

Para todas las ampliaciones  de obra, deberá adjuntarse la misma documentación que para el contrato original.-

Artículo 19º:  GARANTÍA DE CONTRATO

--------------  En el momento de la firma  del contrato, el  adjudicatario deberá  entregar la  Garantía  de  Contrato  fijada en el 5% del monto contractual. Podrá hacerlo mediante algunas de las formas previstas en el Art.15º de las E.L.G..-

Artículo 20.- FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

--------------  Dentro de los  Cinco (05) días corridos, contados a partir de la fecha del contrato, el Contratista de la Obra, deberá presentar a la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas., el replanteo procediéndose a labrar la correspondiente ACTA DE  INICIACION Y REPLANTEO, que será  firmada  por  el  Secretario  de dicha repartición, el Inspector de  la Obra, el contratista y su  Representante  Técnico; a partir del día posterior a la fecha del ACTA DE INICIACION Y REPLANTEO, comenzarán a contarse  los  plazos que establece el presente  Pliego para la ejecución de la obra.

Cada día de retraso en la  solicitud  del Acta de  Iniciación y  Replanteo por parte del  Contratista, será  penado  con  una multa equivalente al uno por  mil (1%o) del monto del contrato, quedando facultada la  Municipalidad para labrar el  Acta de Iniciación y Replanteo con la  firma del  señor Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, del Inspector de la obra y la de un representante de la Secretaría Legal y Técnica, contándose a partir de  esta fecha el Plazo Contractual.- 

Artículo 21º:  EQUIPO EN OBRA Y OBRADOR Y VALLADO

--------------  El Contratista  deberá contar con un obrador móvil con baño incluido; el mismo deberá actuar como  pequeño depósito para la guarda de herramientas menores y materiales de uso diario que se deban proteger de la intemperie.-

Será responsabilidad de El Contratista, el vallado exterior de la obra, el mismo deberá contar con  la aprobación de la Inspección de Obra. El vallado deberá mantenerse en perfectas condiciones de conservación, hasta formalizarse la Recepción Provisoria, incluyendo las  eventuales paralizaciones.-

El  Contratista, al  presentar  la  nómina del  equipo a utilizar en la obra,  indicará el lugar en que se hallan los mismos, fecha de compra, modelo, estado general y características  técnicas que  permitan su correcta  identificación. Dicho  equipo  deberá  estar disponible en obra, antes de iniciarse  la  ejecución  de  los trabajos  de cada ítem en el momento que se prevé su utilización.-

Se deja expresa  constancia de  que la  Comisión de Preadjudicación  tendrá en cuenta, como condición determinante, la  disponibilidad del equipo que invoque el proponente. En el caso de no concretarse la puesta en obra del equipo propuesto,  la empresa deberá reemplazarlo, bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, por otro de similares  características, capacidad,  estado y rendimiento. Las demoras que pudieren producirse por la puesta en obra del  equipo o por su  reemplazo por otro  similar no podrán ser invocados como causales de prórroga del plazo contractual o para pretender justificar demoras en el cumplimiento del plan de Trabajos o alteraciones del mismo. La empresa deberá incorporar unidades adicionales al equipo propuesto, cuando la marcha de las obras indique un ritmo de ejecución de los trabajos  inferior al establecido en el Plan de Trabajo.

Artículo 22º:  PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN LA OBRA

--------------- Teniendo el  Contratista  la obligación de ajustarse  en un todo  a los documentos del  Contrato, se le entregará en  el momento de la firma del Acta de Iniciación y Replanteo una (1) copia.-

Artículo 23º:  INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

-------------- Cuando los planos y demás  documentos del Contrato presenten dudas para el Contratista, éste recabará de la Inspección con la anticipación debida, las aclaraciones  correspondientes, siendo siempre responsable de  la demora o perjuicio que  pudiere  significar tal omisión. Los planos y demás documentos del Contrato, se complementan entre  sí, en forma de  que cualquier  omisión en uno  de ellos, queda salvada por su referencia en el otro.

Artículo 24:  SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

-------------- La ejecución de la obra se realizará bajo el control de un servicio técnico dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas que se denomina en estas especificaciones con el nombre de "Inspección". Estará integrado por un Inspector Técnico y  eventualmente por uno o más sobrestantes (si es necesario) cuya  designación  se notificará  al Contratista por medio del Libro de Ordenes de Servicios  a que se hace  referencia en el art. 43º E.L.G.

Será obligación  del contratista facilitar los elementos necesarios para el  eficaz cumplimiento  de la misión de contralor por parte de la  Inspección, y preparar las pruebas que este determine realizar. La Inspección y la Dirección de la Obra resolverán todas las cuestiones concernientes a  la construcción, calidad de  los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución  de los mismos, extenderá la certificación de la obra realizada y dará las ordenes e instrucciones al contratista, hará demoler y reconstruir todo trabajo que a su exclusivo juicio  está mal  realizado  por deficiencia de la mano de obra y/o equipos, y/o materiales empleados, o no se  ajuste a  los planos y pliegos de Bases y Condiciones y tendrá  además las otras facultades que  se establecen expresamente en el presente Pliego.

Artículo 25º:  OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

--------------  El Representante Técnico del Contratista, que deberá ser un Ingeniero Civil y/o en Constucciones y/o Arquitecto,  con incumbencia en el tema, firmará y gestionará las presentaciones que dieren lugar a tramitaciones de carácter técnico y  estará presente en todas  las operaciones de esa índole  que sea necesario realizar en el curso de la construcción, replanteo, nivelaciones parciales o totales de las obras, etc., debiendo firmar todas las actas que se labren. La Inspección  podrá  exigir  la  presencia en obra del Representante Técnico en cualquier etapa de la ejecución con un mínimo de doce (12) horas de antelación. La incomparencia del representante  técnico o su  negativa a las  firmas de las Actas, inhabilita al contratista para reclamos  inherentes a la  operación realizada, pudiendo la Inspección paralizar los  trabajos sin interrupción del plazo contractual.

Artículo 26º:  RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

------------------ El Contratista  es siempre  responsable  de  la correcta ejecución de las obras,  debiendo respetar la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y responderá por  los desperfectos que  puedan  producirse  durante la ejecución y  conservación,   hasta  la  Recepción  Definitiva.   La S.P.M.O.P.  pondrá  en  conocimiento  del contratista tales  defectos o deterioros y esta deberá proceder  a su reparación, arreglo o reconstrucción en el plazo que se establezca  por medio de la Inspección, con sujeción a lo establecido en el art. 46º.

Vencido el plazo y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias previstas en el presente pliego, la S.P.M.O.P. podrá ejecutar los trabajos observados por Administración o mediante  terceros, a cuenta del Contratista, descontando  su importe de: la garantía de contrato, sumas  pendientes de pago y/o exigencia de su efectivo pago, al citado responsable.

Artículo 27º:  VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

-------------- Cuando la Inspección advirtiere vicios de construcción, sean en el curso de la ejecución o durante  el período de conservación, podrá disponer que las  partes  defectuosas sean demolidas y ejecutadas nuevamente a expensas del contratista.

DE LA MEDICIÓN Y PAGO

Artículo 28º: 

--------------La Inspección efectuará dentro de los  diez (10) primeros días de cada  mes, la   medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo intervenir  el Representante Técnico del Contratista.

Apartado 1): Las mediciones parciales  tienen  carácter  provisional  y están supeditadas  al resultado de las mediciones  finales que se practiquen para la recepción  provisoria total, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.

Apartado 2): Los puntos  controvertidos en la medición  final o no aceptados por  El  Contratista, autorizan una presentación del mismo la que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días corridos, de firmada el acta de medición, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar, por  no hacerlo en el plazo fijado. La S.P.M.O.P. deberá expedirse  dentro de  los treinta (30) días de la presentación del contratista.

De la disposición que recaiga, El Contratista podrá apelar ante el D. E., debiendo interponer dicho recurso dentro de los cinco (5) días corridos de notificada.-

Artículo 29º:  

-------------- A los efectos de esta  especificación  se entiende por certificado todo crédito documentado que expida la Municipalidad al contratista, con motivo del Contrato de Obra Pública.

Artículo 30º:  

-------------- Del  importe  de  cada  certificado  se  deducirá el cinco por ciento  (5%)  que se retendrá hasta la  Recepción  Provisoria  como  Garantía de Obra, o Fondo de Reparo. Esta retención  podrá ser reemplazada por su equivalente,  mediante  póliza de seguro de  Caución o aval bancario tomados de sus valores nominales.

Estas retenciones así como las garantías de contrato, podrán ser  afectadas  al  pago  de las  multas y a los reintegros que por cualquier otro concepto debiere efectuar el contratista. En caso  de que el monto de los certificados fuere insuficiente, el contratista deberá reponer la suma afectada en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

Artículo 31º:  

-------------- Todos  los certificados son provisionales,  pero  una vez expedidos no pueden ser   modificados  en  su monto. De existir errores u omisiones,  una vez expedidos serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera fuere su naturaleza.

Artículo 32º: 

-------------- El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de emitido el mismo; sujeto a la disponibilidad de los fondos del programa Argentina Hace II. 

El  plazo  establecido comenzará  a computarse desde  la fecha de la firma  del  certificado por el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, la que deberá cumplimentarse dentro de los cinco (5) días corridos de aprobadas por la Inspección de la Obra.  

Artículo 33º:  CERTIFICACIÓN  MENSUAL DE LA OBRA

---------------- Del 01 al 10 de cada mes,  el contratista deberá presentar en  formularios, según modelo entregado por la S.P.M.O.P. la  certificación de la obra realizada en el mes inmediato anterior. Acompañará a dicha certificación (que se realiza por cuadruplicado), el acta de medición. Ambos documentos serán visados por la Inspección dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de  Medición y aprobados cuando  estuvieren en un todo de acuerdo con los trabajos ejecutados en dicho plazo.

La Empresa Contratista no podrá realizar trabajos fuera de lo especificado expresamente en el contrato original y/o documentación integrante del mismo, salvo que sean autorizados por Orden de Servicio firmada por la Inspección y el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de la comuna, en la cual se indicará en forma específica el crédito al que se imputará el pago de los trabajos. La responsabilidad de la ejecución de mayores cantidades que las autorizadas y sin crédito disponible, serán totalmente a cargo de la Empresa Contratista, la que deberá mantener al día sus registro de medición, para evitar tales labores extras no autorizadas. 

Artículo 34º:  DEDUCCIÓN DE CERTIFICADOS MENSUALES DE OBRA

--------------  Del valor de  cada certificado, se deducirá  en efectivo el cinco por  ciento (5%) en concepto de Garantía de Obra (Fondo de Reparo), que se le reintegrará al Contratista  al  formalizarse la  Recepción  Provisoria de la Obra. La citada Garantía  podrá sustituirse  por Póliza de Seguro de Caución o Aval Bancario que cumplimenten los requisitos fijados en este Pliego, para ese tipo de documentación.

Artículo 35º:  CERTIFICACIÓN DE ADICIONALES

-------------- A) Los adicionales de obra (únicamente cuando la Municipalidad  modifique  o  acepte  modificar el proyecto original y siempre que las mismas generen demasías que merezcan la aprobación por parte de ésta), serán certificados una vez que la Empresa  Contratista haya sido notificada del Decreto respectivo y ejecutado los  trabajos adicionales.-



B) La  certificación será separada de los correspondientes  valores  del  contrato original y estrictamente de  acuerdo con el análisis de precios  realizados por la Comisión Municipal de técnicos y conformado por la Empresa y aprobados por la S.P.M.O.P.(cuando se trate de nuevos ítems a crear), con el debido conocimiento y crédito aprobado por la Contaduría de la Comuna.- 



C) La Empresa  Contratista  será  totalmente responsable por la ejecución de obras que no estén autorizadas.

La Comuna no está  obligada a certificar ni abonar tales trabajos en ningún caso,  salvo que medie Decreto dictado expresamente al efecto.

Artículo 36º:  DEPÓSITOS DE GARANTÍA COMPLEMENTARIOS

--------------  Queda entendido que se harán los depósitos complementarios que correspondan a ampliaciones, obras imprevistas y adicionales que se autoricen, los que serán integrados en la  forma  prevista en el art. 15º de las E. L. G.

Artículo 37º:  En caso de inhibición al contratista o embargo  sobre bienes o créditos afectados

----------------- o provenientes  de  la  obra contratada, se le intimará a levantarlo en el plazo de quince (15) días y si así no  lo hiciere se podrán  suspender las obras sin interrupción de los plazos del contrato.

DE LA EJECUCIÓN

Artículo 38º:   

--------------- Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de  nuevos ítems, que no excedan en conjunto del veinte (20%) por ciento del monto total del contrato, serán obligatorias para el  contratista en las condiciones que establece el art. 38º, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho  en el segundo, a reclamar indemnización  alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítems  nuevos e imprevistos, deberá  darla el D.E. dentro del porcentaje establecido en este artículo, fijando para  estos casos, las variaciones del plazo si correspondieren.

Cuando se  haga uso de la reserva del 20 % no se firmará nuevo contrato. En las actuaciones administrativas se dictará el decreto por el D.E. y se dejará debida constancia de la conformidad del Contratista. En los certificados la S.P.M.O.P. consignará  directamente el importe autorizado y efectuará una consignación marginal donde consten las ampliaciones  del original.  Esta consignación será suscrita por el Intendente.  Igual procedimiento  se aplicará cuando el reajuste de una obra, resulte con respecto a la suma contratada, una  disminución a favor de la  Municipalidad.

Artículo 39º:  Esta obra se  realizará por el Sistema de Ajuste Alzado Relativo.

--------------  En caso de que no se llegare a un acuerdo sobre los los precios de nuevos ítems, que eventualmente deban crease, dichos trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista,  a quien se le reconocerá el costo  real  más los porcentajes de gastos generales y beneficios.

En caso de que no hubiere acuerdo en la  fijación de los nuevos  precios serán  verificados por la Inspección de Obra, tomándose nota de los materiales y jornales  empleados por el contratista, quien deberá acreditar fehacientemente todo gasto realizado.


Artículo 40º.: 

-------------- No podrá el contratista por sí hacer trabajo  alguno sino  con estricta sujeción al   contrato.

La mejor ejecución, empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de precios.

Artículo 41º: Las  demoras  en  la  Iniciación,  Ejecución  y  Terminación  de los trabajos, 

-------------- darán  lugar a la aplicación a El Contratista, de Multas y sanciones que fija este Pliego de  Bases y Condiciones, salvo que el mismo pruebe  que se debieron a causas  justificadas.

El Contratista quedará constituido en  mora por el solo  hecho de haber transcurrido el o los plazos estipulados en el contrato, sin haber dado cumplimiento a las obligaciones convenidas en  él y obligado al pago de las multas correspondientes, sin necesidad de  requerimiento o interpelación alguna, debiéndose descontar el importe respectivo del próximo certificado a emitir o en su defecto de las garantías constituidas o de cualquier otra forma que determine la Municipalidad.

La aplicación de multas será  dispuesta  por Decreto emitido del D.E.              

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince (15%) por ciento del monto del contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por culpa del contratista.

Las causas justificadas eximentes de responsabilidad por mora, en el  plazo de  contrato, serán  denunciadas  por escrito por el contratista dentro de los quince (15) días de producidas debiendo acompañar, si correspondiere, la prueba de su existencia. El funcionario que reciba la denuncia consignará la fecha de su presentación.

La petición será informada por la  Inspección de  la Obra, respecto  de la incidencia en la  marcha de los trabajos  de la que se dará vista al Contratista  dentro de los  quince (15) días de  efectuada la presentación. El incumplimiento  del término  fijado  determinará que la causal invocada no puede ser considerada. Dentro de los Diez (10) días del vencimiento del plazo contractual, el contratista podrá solicitar su ampliación, pedido que será informado por la S.P.M.O.P. dentro de los quince días. Toda solicitud de prórroga será resuelta por el D.E.

Artículo 42º: PERMANENCIA  EN OBRA DEL CONTRATISTA,  REPRESENTANTE TÉCNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA

--------------  El Contratista, el Representante Técnico y un Representante en Obra autorizado y aceptado por la S.P.M.O.P., deberá hallarse presente permanentemente durante  las horas de  ejecución de los trabajos.

No podrán ejecutarse tareas sin  la presencia de alguna de las personas especificadas en este artículo, bajo pena de  la suspensión de las mismas sin interrupción de los plazos contractuales.

Artículo 43º: ÓRDENES DE SERVICIO

------------------ Las órdenes,  citaciones o instrucciones  que la Inspección deba transmitir al Contratista, serán extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, a proveer por éste, a satisfacción de la citada Inspección, en el cual podrán notificarse el Contratista, el Representante Técnico o el Representante en Obra. Dicho  libro  estará en poder de la Inspección, debiendo entregarse a quien se notifique la copia duplicado de cada orden,  en la  cual  deberá  consignarse el término dentro del  cual  será  cumplida por el Contratista. La negativa a notificarse de cualquier orden de servicio, motivará la  suspensión inmediata  de las obras, sin interrupción del plazo contractual. La falta de presentación del Libro de Ordenes de Servicio originará la interrupción de los plazos establecidos para el pago de los respectivos certificados, sin derecho a reclamo alguno por parte de El Contratista en concepto de intereses, actualizaciones, etc.

Artículo 44º:  PEDIDOS DE EMPRESA

----------------  La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará UNICAMENTE por medio de un libro de Pedidos de Empresa, notificándose en él a la  Inspección, de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Este documento estará en poder de la Empresa Contratista, debiendo  entregarse  a la  Inspección en el  momento de la notificación: Original y Duplicado de cada solicitud. Los pedidos de empresa  podrán ser efectuados solamente por el  Contratista o su  Representante Técnico.

Artículo 45º:  RECLAMO DE ÓRDENES DE SERVICIO

----------------  En todos los casos en que se produzcan reclamos de Ordenes de Servicio, los mismos deberán efectuarse de acuerdo a lo especificado en  el  Art.  46º en un plazo de diez (10) días corridos. Las solicitudes de este tipo serán sometidas a dictamen de una  Comisión de tres (3) técnicos de la Comuna, designados por la S.P.M.O.P.-

Artículo 46:  INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO

----------------  Si el  Contratista no se aviniere a cumplir una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, será penado con una multa del Dos por Mil (2%o) del monto  del contrato, por  cada día de mora en que incurriese.

Artículo 47:  SEGURO Y PERSONAL OBRERO

---------------  Todos los obreros y demás personas, que  desarrollen tareas o cumplan funciones  en  la  obra, deberán  estar  asegurados  según disposiciones vigentes (A. R.T), por cuenta de El Contratista, debiendo presentar a la Municipalidad, dentro de los Cinco (5) días  corridos  de  la  fecha  del  Acta  de  Iniciación  y  Replanteo, la constancia respectiva debidamente autenticada y con  la  correspondiente  nómina del  personal,  bajo  relación de dependencia, afectado a la obra, a fin  de acreditar el cumplimiento de esa obligación. Mensualmente y junto a cada Certificado  de Obra, El Contratista acompañará documentación similar a la precitada, debidamente actualizada, su no cumplimiento, originará  la suspensión  del pago del certificado pertinente, sin derecho a reclamo  alguno por ese motivo, de intereses y/o  actualizaciones, además se  suspenderá la obra, sin interrupción del plazo contractual. En todos los casos El Contratista será único responsable de los  accidentes de trabajo, que pudieren originarse en el transcurso de  la obra.

Personal en Obra: El contratista empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos, a juicio de  la Inspección  debiéndose dar preferencia para ocuparlo en trabajos de igual competencia, al radicado en el Partido de Junín.

El Inspector de la Obra podrá ordenar por escrito al Contratista el retiro de la obra de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe, insubordinación o falta de seriedad y respeto perjudiquen la  buena marcha de los trabajos. El contratista deberá mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el trabajo. Asimismo está obligado  a tener en la obra hasta su Recepción Provisional, incluidas eventuales paralizaciones, el personal necesario para el cuidado de día y de noche, de los bienes existentes en el lugar.

Artículo 48º:  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

---------------El Contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios  ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros,  vehículos, equipos, máquinas, herramientas, etc. a cuyo cargo  se halle su utilización,  como así también de la mala fe o falta de  honestidad en el suministro o empleo de los materiales, responderá en  todos los casos directamente a la Municipalidad y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera fuere su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello  no tendrá derecho a pedir compensación  alguna. 

En ningún caso la  Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad  privada hecha por el Contratista en el obrador o campamento.

El Contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales,  sistemas de construcción, maquinarias e implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de  cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiere originarse. En caso de que esos reclamos o demandas prosperasen, el Contratista deberá  restituir a la Municipalidad todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivo el depósito de garantía,  de los créditos pendientes de cobro, o de cualquier otra forma que determina la misma.

El Contratista será  responsable de los daños a  los servicios públicos (gas, luz, cloacas, redes de agua, teléfonos, etc.). Deberán proveer a su personal del equipo  de seguridad necesario (botines, guantes, botas de goma, etc.) toda vez que la índole de las tareas lo requiera.

Artículo 49º:  AMPLIACIONES  DE  PLAZO  POR  MODIFICACIONES  DE  OBRA  ADICIONAL

-------------- Si se modificare o ampliare una parte de la obra de modo que requiera para su ejecución, mayor plazo que el estipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente, podrá  hacerse una Recepción Provisoria total de la parte  original y otra para la ampliación o modificación, en el  plazo que se  establecerá  al aprobarse  la misma.

La procedencia de realizar dichas  recepciones parciales o bien una sola por la totalidad  de la  obra  terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones, será   determinada  únicamente  por  la Inspección de Obra y la Secretaría de Planeamiento,Movilidad y Obras Públicas.

Artículo: 50 AMPLIACIÓN DE PLAZOS POR LLUVIAS

------------  1) Atenerse a lo Reglamentado  en  el art. 37º de la Ley 6021- texto ordenado; 2) En lo concerniente a las Ampliaciones de plazo por día  de lluvia, únicamente  deben  computarse aquellos  días en  que se registren  precipitaciones no menores a cinco (5) milímetros, debiendo entenderse que los días  perdidos a contabilizarse no deben ser coincidentes con los días domingos y feriados nacionales. Mensualmente y en ocasione de  mediar  constancia  de  los  días  no  trabajados  por  lluvias  y  sus posibles efectos, la Municipalidad a través de la Dirección  Técnica, adjuntará  el  informe  de lluvias.

Los días perdidos por la razón  ya indicada, serán  registrados  por la Inspección de la Obra, la que  los  elevará a esta Secretaría  de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, en una planilla, en la cual deberá detallarse fecha y día  de la semana que  se origina cada  precipitación, magnitud de la misma, consecuencia de  lluvias  anteriores y la  incidencia del hecho, ponderado en jornadas completas o medias jornadas, perdidas. El  Registro mencionado y el  Informe del Servicio Meteorológico Nacional, servirá de base como principales elementos de juicio para resolver sobre las presentaciones relacionadas con lo establecido en  este artículo.

Artículo 51º: INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

------ El atraso no justificado del cumplimiento del Plan de Trabajos presentado por el Contratista, y aprobado por la S.P.M.O.P., hará pasible a aquel de la aplicación de una multa equivalente al dos por mil (2%o) del monto del  contrato por cada día de demora o atraso. Las justificaciones y certificados  que correspondan, así como las solicitudes de consideración de mayores plazos para corregir el atraso deberán ser  presentadas por  el Contratista  dentro de  los diez (10) días corridos de producida la demora. 

Artículo 52º: SUSPENSIÓN POR CAUSAS DE TERCEROS

---------------  Si el  Contratista  se viese  obligado a interrumpir  en parte o totalmente los trabajos por causa de terceros, deberá denunciarlo de inmediato a la Inspección, mediante el Libro de Pedidos de Empresa, detallando los  motivos que impiden  la ejecución  de la obra. Si a pesar  de su denuncia  no se allanasen  las dificultades  puntualizadas dentro de un  plazo de diez (10) días, el  contratista podrá requerir la intervención de la Secretaría de Planeamiento Movilidad y Obras Públicas, a fin de solucionar el problema existente.

Artículo 53º: DESVÍO DEL TRÁNSITO

--------------- El Contratista será el Encargado de solucionar previa consulta a la  Inspección y  comunicación  por  escrito a la Inspección General de la Municipalidad, efectuada con una antelación de por lo menos cuarenta y ocho (48) horas, los problemas  ocasionados al  tránsito automotor  por  el  cierre  de  las  calles  debido a la marcha de  los trabajos, corriendo a su cargo  la ejecución de las obras, que a juicio de la Inspección, fuesen necesarias para efectuar los desvíos correspondientes, en caso de corresponder.

Artículo 54º: SEÑALES DE ADVERTENCIA

----------------  Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y señales reglamentarias y por la noche con  luces de peligro, la ejecución de la obra.  El incumplimiento de lo dispuesto en este art. o en el anterior hará pasible a la contratista de la aplicación de  una  multa diaria equivalente al uno por diez mil (1%oo) del monto  del contrato, sin perjuicio de asumir en todos  los  casos la  total  responsabilidad por daños ocasionados a terceros, en caso de corresponder.

Artículo 55º: SANCIÓN POR OBSTACULIZACIÓN DE CALZADA

------------  El Contratista será  pasible de la aplicación de una multa equivalente al uno por diez mil (1%oo) del monto del contrato, por cada día que permanezca obstaculizada la calzada, fuera de las zonas de trabajo delimitadas por la Inspección, con maquinarias, equipos,  materiales,  herramientas, etc. en caso de corresponder.

Artículo 56º: TRANSPORTE  DE  MATERIALES

------------  Se considera que el Contratista al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes  para disponer de medios de transporte y su incidencia en los costos.

Artículo 57º:  AGUA  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  ENERGÍA  ELÉCTRICA

---------------  El Contratista costeará todos los gastos de Agua y Energía Eléctrica, que demande  la  realización  de  la  obra,  sean  cuales fueren,  sin  derecho a remuneración o  reconocimiento  alguno. También estarán a su cargo, la solicitud  de Medidores y/o Conexiones y/o Extensiones de Redes al igual que de  todo otro costo que origine  la provisión a la obra, de los servicios citados. 








Artículo 58º.: UTILIZACIÓN  DE  ARTÍCULOS  DERIVADOS  DEL  PETRÓLEO

---------------  En esta obra los derivados del  petróleo  podrán ser provistos a través  de cualquier  empresa con  actuación reconocida en el país.

Artículo:59

-------------- Si al procederse a  la  recepción  provisoria  se  encontrasen  obras que  no  es tuvieren ejecutadas con  arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender  dicha operación hasta que el Contratista las coloque  en la forma estipulada, a cuyos efectos la  S.P.M.O.P. fijará un plazo, transcurrido el cual, si el  Contratista no diere cumplimiento a  las  observaciones  formuladas, podrá  la  S.P.M.O.P. ejecutarlas por sí o con  intervención de terceros, cargando los gastos que ello demande al contratista, sin perjuicio de  aplicarle las sanciones  correspondientes. Si transcurrido el  plazo  fijado  por  la S.P.M.O.P., el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones  formuladas, se procederá a recibir la obra de oficio. Dispuesta esta recepción la S.P.M.O.P., dentro de los treinta (30) días siguientes, encarará la ejecución de los  arreglos o en su defecto  determinará el valor de los perjuicios.

Los gastos que demande la ejecución de los arreglos y las  nuevas inspecciones o mediciones que deban realizarse, correrán por cuenta del contratista y serán reintegrados por él o se deducirán del certificado final, de las garantías o de cualquier otra forma que establezca la Municipalidad, sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el  Registro de Licitadores. El importe deducido por gasto de nuevas mediciones o inspecciones ingresará a Rentas General de la Comuna.

Artículo 60º:  

-------------- La  recepción   provisoria  se  llevará a cabo  por los técnicos que designe la S.P.M.O.P. quienes labrarán un acta con la de intervención del contratista y de  su  representante técnico la  que será aprobada en  última instancia por el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas.

Artículo 61º: 

-------------- Producida  la  recepción  definitiva se procederá dentro del plazo de treinta  (30) días corridos a hacer efectiva la devolución de la garantía de Contrato.

Artículo 62º: LIMPIEZA DE LA OBRA

-----------------  El contratista  deberá mantener la obra en condiciones de limpieza durante todo el transcurso de la misma incluida  eventuales paralizaciones y deberá entregar la obra: libre de escombros  y materiales  excedentes de la  construcción y perfectamente limpia,  con la correspondiente aprobación de la Inspección debiendo solicitarla, por pedido de empresa por zona terminada.

Deberá  ejecutar este trabajo final  con personal competente debiendo dejar  la obra en condiciones de ser  habilitada  inmediatamente,  bajo  pena  de aplicarle una multa del uno por diez mil (1%oo) del monto  del  contrato,  por zona  entregada en condiciones deficientes de limpieza.

Artículo 63º: RECEPCIÓN  PROVISORIA  DE  LA  OBRA

----------------  Terminada y hecha  la medición final de  la obra, la S.P.M.O.P. designará una comisión que estará integrada por el Inspector de la Obra y Técnicos Municipales y que conjuntamente con  el Contratista y su Representante Técnico confeccionarán el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, si la misma estuviere en condiciones de ser recibida. El  Acta de Recepción Provisoria deberá someterse a la aprobación del Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas.

Artículo 64º: CERTIFICACIÓN  DE  CONSERVACIÓN

El  contratista  deberá  solicitar  a  la Inspección la emisión de un certificado de Conservación en el que se indicará el estado que presenta la obra ejecutada y/o las deficiencias que presente la misma, como así también  el plazo en que  dichas  anomalías deberán ser subsanadas.

Cuando en  un  certificado de  conservación se  indiquen deficiencias a reparar, el  mismo  será  supletorio de las Ordenes  de Servicio. Si el contratista no cumplimentare en término lo especificado en el mismo, el plazo de conservación será ampliado automáticamente  en treinta (30) días,  sin  perjuicio de serle aplicadas las sanciones  previstas en los arts. 49º y 54º de estas especificaciones.

Artículo 65º:  

-------------- La  recepción definitiva se llevará a cabo al  finalizar el plazo de  conservación o  garantía fijado en las cláusulas legales particulares. El plazo  mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del acta de recepción provisoria.

Si el contratista  vencido  el  plazo  de conservación o garantía no hubiese  subsanado las deficiencias consignadas en  el acta de recepción  provisoria o las  que pudieren  surgir durante el plazo mencionado, la inspección lo intimará para  que lo haga en  un  lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el  incumplimiento procederá a recibir la obra de oficio y determinará la  proporción en que se afecte la garantía, créditos pendientes u otra forma de resarcimiento que fije la comuna, sin perjuicio de las comunicaciones a los Registros de Licitadores y publicación  en el Boletín Oficial.

Artículo 66º: RECEPCIÓN DEFINITIVA

---------------- Cumplido el plazo de conservación el  Contratista deberá solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.  La S.P.M.O.P. designará la Comisión de Técnicos que estudiará la misma. Estando la obra en condiciones de ser recibida definitivamente se  labrará un  acta de Recepción Definitiva que firmarán los integrantes de la Comisión, el Contratista y su Representante técnico. El Acta de recepción definitiva deberá someterse a aprobación  del  Secretario  de  Obras  y  Servicios   Públicos, quien  autorizará  el  reintegro  del   monto  retenido  como  garantía de contrato y/u otras retenciones, la devolución de la Pólizas o avales de Garantías, en poder de la Comuna.( de acuerdo a lo estipulado en el Art. 27 de las Especificaciones Legales Particulares).

Artículo 67º: RESPONSABILIDAD  LEGAL

-----------------  La Recepción  Definitiva y la  devolución de la garantía no eximen al contratista y a su representante técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo a la Ley.

Artículo 68º: CERTIFICADOS  FINALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

---------------- Al solicitar la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista deberá entregar la Inspección los documentos  que acrediten que los trabajos ejecutados  con la  intervención  de Reparticiones Provinciales y/o Nacionales y/o Empresas Concesionarias o en redes de su servicio hayan  sido aprobados definitivamente por ellas, si correspondiere.

Artículo 69º:  COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO

----------------  El Contratista  deberá  realizar  el trabajo de modo que ocasione la menor  molestia posible al tránsito externo adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del público, y de los vecinos y de la circulación vehicular.

Así el almacenamiento  de  los  materiales en la calle, caminos o espacios internos lo hará tratando de no  obstaculizar  el  tránsito peatonal o vehicular, construir los desvíos o caminos auxiliares que fueran necesarios, dotándolos  de  alcantarillas  provisionales y conservará  estas obras de modo de asegurar el  tránsito permanente,  señalar de  un modo completo los desvíos y los mantendrá  en buen estado de conservación.

Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo. Durante la construcción de las obras, el Contratista mantendrá  la transitabilidad permanente de la  calle o camino y toda vez que para la ejecución de  los trabajos  tuviere que ser ocupada  la calzada deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades.

Artículo 70º: DESAGÜES  PÚBLICOS  DOMICILIARIOS

----------------- Toda vez que con las obras se afecte, modifique o impida el desagüe de los imbornales u otras canalizaciones  existentes, el Contratista deberá adoptar  todas  las  medidas necesarias para evitar perjuicios a los propietarios frentistas, Locales de Comercio, etc., construyendo  cañerías o instalaciones especiales.

Tan pronto como queden terminados los trabajos que motivaron la modificación de los desagües existentes, el contratista procederá a restablecerlos a su estado primitivo.

Por la  realización de estas tareas no percibirá compensación  alguna.

Artículo 71: APLICACIÓN  DE  LAS  MULTAS

---------------- Resuelta por  la  S.P.M.O.P. la  aplicación de  una  multa a consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de  las cláusulas  contractuales,  el importe de la misma será deducido  del primer certificado  a cobrar o en  su  defecto de las garantías constituidas, previa sanción del decreto correspondiente.

Cuando se afecten las Garantías  o su efectivo pago en la Tesorería Municipal, queda obligado el  contratista a completar las  mismas en el término de diez (10) días hábiles bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

La aplicación  de una multa no libera  al contratista de ser sancionado con otras  penalidades que le correspondieren, por igual u otro motivo.-

Artículo 72º: CONSERVACIÓN DE LA OBRA

------------------ Por  conservación  (durante el período establecido para ello) se entiende  la  realización  de los trabajos que requiere  la obra para  mantenerla constantemente  en buen estado de  preservación.-






DE LA RESCISIÓN

Artículo 73º:   

-------------- La quiebra,  la liquidación  sin  quiebra o  el concurso  civil de  acreedores  del contratista producirá de pleno derecho, la rescisión del contrato. Dentro de un plazo de sesenta (60) días  contados a partir de la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin quiebra o declaración de concurso,  podrá  la  Municipalidad aceptar  que otra persona, propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en  la especialidad correspondiente del  Registro  de  Licitadores, se haga  cargo del contrato  en  iguales  condiciones, siempre  que  tenga  suficiente capacidad  técnica-financiera  para  el  monto  total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato.

Producidas las circunstancias previstas en este artículo la S.P.M.O.P. dará cuenta del hecho a los efectos de que el D.E. adopte las providencias que correspondan.

Artículo 74º:    

-------------- En  caso  de  incapacidad  o muerte del contratista, la Municipalidad podrá   rescindir  el  contrato  si dentro del plazo de quince (15) días sus herederos o sus  representantes legales, según corresponda no lo tomaren a su cargo  ofreciendo  las  mismas  garantías  que  las  exigidas  por  el  contrato,  siempre  que  a  juicio  de  la Municipalidad tuvieren o  suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnica - financiera para cumplimiento del mismo. 

El mismo procedimiento  podrá observarse cuando adjudicada la  obra el adjudicatario  falleciere o cayere en  incapacidad sin haberse firmado el contrato.

Apartado 1) Si el D.E. resolviere la rescisión por muerte o incapacidad del contratista  abonará a la sucesión o al  curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitirá retirar el plantel, útiles y materiales, en este caso se  devolverán los  depósitos de garantía no afectados o sujetos a condición.

Si conviniese a la Municipalidad el  plantel, los útiles y materiales  acopiados podrá arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna y acuerdo con los herederos.

Apartado 2) Cuando la Municipalidad hubiere facilitado al Contratista la obtención de materiales y equipos, en  las condiciones  establecidas en el Pliego y la Municipalidad resolviere rescindir el contrato por muerte o incapacidad y  continuará  la  obra, la sucesión o curador  estará obligada a  requerimiento de la  Municipalidad a venderle los mismos en las condiciones de adquisición.

Artículo 75º:   

-------------- La Municipalidad  tendrá  derecho  además  a  rescindir el contrato  en  los  siguientes casos: 

a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y  condiciones estipuladas en el contrato;

b) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada  del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras; 

c) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de las obras, en caso de que la parte  ejecutada  no corresponda al tiempo previsto en los planes de  trabajo y a juicio de la Dirección no pueden terminarse en los plazos estipulados;

d) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;

e) Cuando se produzca el supuesto contemplado en el art. 44º (15%). Previamente en los casos b) y c) deberá  intimarse al  contratista para que inicie o acelere los trabajos  hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución, en el plazo que a tales efectos se le fije.

Para los casos previstos en los incisos b) y c) se intimará al  contratista  por  orden de  servicio, cédula o carta documento dirigida al domicilio constituido. La intimación  fijará el plazo de su cumplimiento. Vencido el plazo de intimación e iniciación las actuaciones tendientes a la rescisión, la S.P.M.O.P. y la Inspección de la Obra dispondrán por orden de servicio la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva, fijar el plazo dentro del cual se formará inventario. La Comuna  podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del contratista.-

Artículo 76º:  

-------------- Resuelta  la  rescisión  del  contrato  por  las  causales  contempladas en los artículos 73 al 75º inclusive, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra  la Municipalidad a causa  del  nuevo contrato  que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por Administración;

b) La Municipalidad dispondrá si lo cree conveniente (previa valuación) de los equipos y materiales que se encuentren en  obra  necesarios para la continuación de la misma;

c) Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Municipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes  de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas hasta el resultado de la  liquidación final de los  trabajos  ejecutados  hasta  el momento de la rescisión del contrato;

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas  especificaciones el contratista  incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos en garantía. Asimismo, se lo eliminará o suspenderá del Registro de Licitadores de la Comuna por el término que se fije y se comunicará al Registro de Licitadores del M.O.P.;

e) Cuando  se  opere  la  rescisión  por imperio de lo  dispuesto en el inciso b) del art.77º el contratista perderá el depósito de garantía de contrato;

f) En todos los casos en que la  responsabilidad del  contratista excediere el monto  de  los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a este efecto, pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Municipalidad;

g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el D.E. dará traslado  del hecho al Consejo Profesional correspondiente.-

Artículo 77º:   El contratista tendrá derecho a rescindir  el contrato en los siguientes  casos:

a) Cuando por  causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de cuatro meses las ejecución de las obras;

b) Cuando el contratista se encuentre  obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por ciento (50%) durante cuatro meses, como consecuencia de la falta de  cumplimiento de  la Municipalidad en la entrega de la documentación, elementos o materiales a  que  se hubiere comprometido según contrato;

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos, ni suscriba el Acta de Iniciación y  Replanteo,  cuando esto correspondiese dentro del plazo fijado en el contrato,  más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra;

d) Cuando la Municipalidad demore la emisión o pago de algún certificado por más de cuatro (4) meses después del término señalado.

En todos los casos el contratista  intimará a la Municipalidad, la que deberá normalizar la situación en el término de sesenta (60)  días para los casos de los inc. a), b) y d) y de quince (15) días para el caso del inciso c) o transcurrido  los plazos establecidos, el contratista  tendrá derecho a rescindir  el contrato.-

Expedida la  Municipalidad, sin  normalizar la  situación o transcurridos los plazos establecidos, el contratista tendrá  derecho a rescindir  el contrato .

Artículo 78º: 

-------------- Producida la  rescisión   del contrato en virtud  de las cláusulas  previstas en el art. anterior la  misma tendrá las siguientes consecuencias:

a) Liquidación a favor del contratista del importe  de  los  materiales acopiados, y los  destinados a obra, en viaje o en elaboración, que sea de recibo;

b) Si hubiere trabajos ejecutados, se efectuará la recepción provisoria, debiendo  realizarse  la  definitiva, una  vez vencida el plazo de conservación fijado, cuando esta correspondiera;

c) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados a los precios de contrato;

No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo. La  Municipalidad  en el término de noventa (90) días hábiles, abonará las liquidaciones a que se refiere este artículo. El transcurso del plazo se suspenderá cuando  el contratista no adjuntare los elementos probatorios que obraren en su poder y que le fueren requeridos.-

Artículo 79º:

-------------- Será asimismo  causa  de rescisión el caso fortuito o de fuerza mayor que  imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista  la obra  que se hubiese ejecutado conforme  a las estipulaciones del contrato.

Artículo 80º:  INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

----------------- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la  licitación y obtenido informes  de  carácter local, como ser  la mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir  en  la determinación  del costo de las obras y asimismo que se han  informado respecto  a la configuración y naturaleza del  terreno, las obras ejecutadas y la  unión de las  Obras Nuevas con las ya existentes (en caso que correspondiese), situación  esta que no implicará a la  Municipalidad pago  alguno  en  concepto de Adicionales o  Imprevistos.

Artículo Nº 81: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

--------------------  El oferente deberá acompañar una descripción de cómo va a ejecutar los trabajos.

Artículo Nº 82:  PLAN DE TRABAJOS

----------------------El Plan de Trabajos deberá ser confeccionado acorde con las tareas a realizar, sin agrupar ítems e indicando fechas posibles de intervención.



El plan de trabajo  y Curva de inversiones que se debe acompañar con la oferta (artículos 18 y 19 de las Especificaciones Legales Particulares) tendrá carácter definitivo.

Artículo Nº 83: PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO

------------------- El Plan de trabajos tendrá carácter definitivo y solamente podrá variarse a solicitud de la S.P.M.O.P.


Artículo Nº 84:  

------------------- Cuando se deban incorporara tareas que pudieran surgir de las ampliaciones  de contrato o cuando la marcha de los trabajos así lo exija  a criterio de la Inspección actuante, el contratista deberá presentar un nuevo plan con indicación taxativa de la influencia que las alteraciones sufridas tengan sobre los plazos parciales y total.

Esta presentación se hará dentro de los quince (15) días de ser requerida por la Inspección de  Obra .

El no cumplimiento de esta obligaciones hará pasible al contratista  de la aplicación de una multa similar a la establecida en el Art. Nº 57  de las Especificaciones Legales Generales.

En caso de incumplimiento de cualquiera de  las obligaciones mencionadas precedentemente, se aplicará a la contratista una multa del 1% del depósito de Garantía de contrato por cada día de demora.

Toda documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajos que deba efectuar la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido en la Secretaria de obras y Servicios Públicos y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético del seguimiento de la programación.-

Artículo Nº 85: Quedan anuladas  todas las   especificaciones  que contraríen  lo  establecido ---------------- en las especificaciones de los artículos precedentes.

Artículo Nº 86:  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES:

-------------------- La Empresa deberá informarse acerca de la normas Municipales que con relación a trabajos  en vía pública  pudieran tener vigencia  en la jurisdicción comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse  y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los costos generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista  en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad local, originada en el cumplimiento de las normas mencionadas.

Artículo Nº 87: PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES:

-------------------- Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras  e instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por construcción de las obras y daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del contratista.

Artículo Nº 88: INFORME MENSUAL Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJOS:

----------------------- El contratista presentará un informe mensual a la Inspección de la Obra, con los detalles y avance de cada actividad.

El informe se ajustará al Plan de Trabajos vigente y estará relacionado directamente con el estado real de las tareas.

El no cumplimiento de estas obligaciones hará pasible al Contratista  de las multas previstas en el presente pliego de bases y condiciones.-

Artículo 89º: CALIDAD Y REPOSICION DE MATERIALES (EN CASO DE CORRESPONDER)

------------------- Todos los materiales a emplear deben ser de reconocida marca y buena calidad, debiendo los mismos ser aprobados con antelación a su colocación por la Dirección de la Obra. Los  materiales que se encuentren colocados  sin la aprobación correspondiente serán removidos a su entera costa.

El contratista deberá responder ampliamente  y a su entera costa por aquellos materiales que sean declarados inutilizables o que no respondan a las características solicitadas en Pliego, a criterio exclusivo de la Inspección de la obra, por motivos atribuibles a aquel, como así también la de cualquier otro gasto adicional, originado por la causa citada.

Artículo 90º:  OPERATIVIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

------------------ Dado que las tareas a realizar se ejecutarán en una zona netamente comercial, los trabajos se deberán disponer de manera que no incomode  la entrada y salida de los comercios en sus horarios habituales, así mismo el contratista deberá disponer de  tarimas de madera en la zona  donde se realicen los trabajos y en los accesos a los comercios, a los efectos de no entorpecer el tránsito peatonal y/o entrada y salida de los mismos.

En los horarios nocturnos se iluminará el sector  a los fines de no ocasionar inconvenientes y/o accidentes.

Se recomienda a la Empresa contratista adjudicataria, por lo anteriormente expresado, reforzar los horarios de trabajo en aquellos momentos en que se deprime el horario comercial y/o feriados.

Artículo 91º: CARTEL DE OBRA

-------------------Cuando la Inspección de obra lo determine, "El Contratista" deberá colocar cartel  de  obra, el mismo deberá contar con la previa aprobación de la citada Inspección, quien indicará con la debida antelación. 

La entrega de todos los elementos precitados, como también la mano de obra  etc. se considerarán incluidos en el Rubro de Gastos generales.

Artículo Nº 92.- COMUNICACION ENTRE LA INSPECCION Y LA EMPRESA CONTRATISTA:

--------------------- A efectos de obtener una rápida y eficiente comunicación entre la Inspección de la 

Obra y la empresa Contratista, se podra habilitar un correo electronico oficial en el cual las notificaciones serán consideradas válidas.-
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